

**COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA****RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI  
PISL MONTAGNA**

Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
1	Centro polifunzionale per l'inserimento in attività lavorative di soggetti disabili e svantaggiati (L. 381/1992)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	Sono stati sottoscritti un protocollo d'intesa con la Parrocchia di San Pellegrino (proprietaria dei locali) ed il Comune di San Pellegrino Terme e un comodato d'uso gratuito con il quale la Parrocchia mette a disposizione di CMVB i locali per la realizzazione del centro polifunzionale. E' in fase di approvazione il progetto preliminare. E' prevista la redazione del progetto esecutivo entro la primavera e l'affidamento dei lavori entro l'autunno.
2	Rafforzamento della rete dei trasporti per le persone in stato di fragilità sociale	€ 225.000,00	€ 225.000,00	Le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento delle forniture tramite il sistema Arca sono andate deserte. Si stanno adeguando le procedure per l'affidamento diretto
3	Parchi per tutti - creazione di punti turistici attrattivi per la disabilità - Parchi Giochi e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco delle Orobie Bergamasche	€ 178.000,00	€ 133.000,00	Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato. E' in fase di predisposizione la gara d'appalto.
4	L'officina dei colori - realizzazione di un centro di stampa vallare con l'inserimento lavorativo di soggetti fragili	€ 232.000,00	€ 222.000,00	<b>Progetto rinunciato (con deliberazione assembleare n. 44 del 23.09.13)</b>
5	Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico	€ 489.000,00	€ 450.000,00	E' stato approvato, a seguito della rimodulazione, un nuovo piano di riparto degli interventi tra i vari comuni che dovranno presentare un progetto preliminare entro il 31 marzo 2014.
6	Mitigazione dei rischi naturali e difesa del suolo: interventi sul reticolo idrico principale e secondario della Valle Brembana	€ 65.000,00	€ 50.000,00	I lavori, realizzati in economia diretta attraverso l'utilizzo della squadra operai dell'Ente, sono iniziati il 30.08.2013 e sono attualmente sospesi per la stagione invernale. Ad oggi sono stati spesi € 41.000,00 circa.
7	Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana e per la riqualificazione della rete sentieristica vallare	€ 360.000,00	€ 281.000,00	Il tecnico incaricato sta predisponendo la progettazione definitivo/esecutiva che dovrà essere consegnata entro fine marzo.



## COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
8	Recupero e qualificazione di area dismessa attraverso la realizzazione di percorso sportivo	€ 70.000,00	€ 50.000,00	E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa con il Motoclub (cofinanziatore) e il Comune di Dossena. Il Motoclub ha depositato un comodato d'uso per l'utilizzo dell'area. E' in fase di affidamento l'incarico di progettazione.
9	Sostegno ad investimenti piccole aziende artigianali - commerciali e alberghiere ai fini dell'efficientamento energetico	€ 520.000,00	€ 400.000,00	Le graduatorie sono state approvate in data 17.12.13. Sono stati liquidati i primi 6 progetti conclusi, rispetto agli 81 finanziati.
10	Fibra ottica in Valle Brembana	<b>Progetto rinunciato (con deliberazione assembleare n. 44 del 23.09.13)</b>		
11	Patto dei Sindaci: sviluppo strategico Green house	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Il progetto sarà attivato a seguito della realizzazione della Green House vallare i cui lavori sono stati consegnati in data 23 settembre 2013 e sono in fase di realizzazione.
12	Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello	€ 106.432,38	€ 42.572,00	I lavori sono iniziati in data 18.11.13. Il Comune ha approvato un 1° SAL. La fine lavori è prevista per fine febbraio 2014.
13	Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors	€ 300.000,00	€ 300.000,00	La Comunità Montana ha acquisito la quota parte dell'immobile che era ancora di proprietà del Comune di Piazza Brembana. Rimane da progettare la sua riqualificazione energetica.

Piazza Brembana, 28.01.2014



Il Segretario  
Begnisi dott. Mauro