

**COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA****RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI  
PISL MONTAGNA**

Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
1	Centro polifunzionale per l'inserimento in attività lavorative di soggetti disabili e svantaggiati (L. 381/1992)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	E' stato approvato un protocollo d'intesa con la Parrocchia di San Pellegrino (proprietaria dei locali) ed il Comune di San Pellegrino Terme. E' stato inoltre predisposto un comodato d'uso gratuito con il quale la Parrocchia mette a disposizione di CMVB i locali per la realizzazione del centro polifunzionale. E' prevista la redazione del progetto esecutivo entro fine anno.
2	Rafforzamento della rete dei trasporti per le persone in stato di fragilità sociale	€ 225.000,00	€ 225.000,00	Sono stati definiti gli obiettivi specifici e individuate la tipologia dei mezzi, del loro allestimento per i disabili. Sono stati approvati dalla Comunità Montana e dai comuni beneficiari i comodati per la gestione del servizio. Sono state avviate le procedure per gli acquisti dei mezzi.
3	Parchi per tutti - creazione di punti turistici attrattivi per la disabilità - Parchi Giochi e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco delle Orobie Bergamasche	€ 178.000,00	€ 133.000,00	E' in fase di approvazione il progetto definitivo/esecutivo.
4	L'officina dei colori - realizzazione di un centro di stampa vallare con l'inserimento lavorativo di soggetti fragili	€ 232.000,00	€ 222.000,00	<b>Progetto rinunciato (con deliberazione assembleare n. 44 del 23.09.13)</b>
5	Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico	€ 489.000,00	€ 450.000,00	E' stato individuato un piano di riparto degli interventi tra i vari comuni. Sarà richiesto agli stessi la presentazione di un progetto preliminare da utilizzare per progettare l'intervento nel suo complesso. <b>Progetto inserito nella proposta di rimodulazione, con incremento di € 203.447,77, per un totale complessivo a carico del Pisl di € 653.447,77.</b>
6	Mitigazione dei rischi naturali e difesa del suolo: interventi sul reticolo idrico principale e secondario della Valle Brembana	€ 65.000,00	€ 50.000,00	I lavori, realizzati in economia diretta attraverso l'utilizzo della squadra operai dell'Ente, sono iniziati il 30.08.2013
7	Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana e per la riqualificazione della rete sentieristica vallare	€ 280.000,00	€ 201.000,00	E' stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Zogno per il cofinanziamento dell'opera. E' in fase di conclusione la progettazione preliminare che ha evidenziato alla necessità di integrare il costo complessivo dell'intervento. <b>Progetto inserito nella proposta di rimodulazione, con incremento di € 80.000,00, per un totale complessivo a carico del Pisl di € 281.000,00.</b>

**COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA**

Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
8	Recupero e qualificazione di area dismessa attraverso la realizzazione di percorso sportivo	€ 70.000,00	€ 50.000,00	E' stato approvato il protocollo d'intesa con il Moto Club e con il comune di Dossena. Il Moto Club sta provvedendo alla registrazione del contratto di comodato per la disponibilità delle aree.
9	Sostegno ad investimenti piccole aziende artigianali - commerciali e alberghiere ai fini dell'efficientamento energetico	€ 520.000,00	€ 400.000,00	Il bando è stato aperto dal 01 luglio al 20 settembre 2013. Sono pervenute 94 domande per cui si avvieranno a breve le istruttorie. Le graduatorie saranno approvate entro fine anno.
10	Fibra ottica in Valle Brembana	<b>Progetto rinunciato (con deliberazione assembleare n. 44 del 23.09.13)</b>		
11	Patto dei Sindaci: sviluppo strategico Green house	€ 110.000,00	€ 110.000,00	Il progetto sarà attivato a seguito della realizzazione della Green House vallare i cui lavori sono stati consegnati in data 23 settembre 2013. <b>Progetto inserito nella proposta di rimodulazione, con incremento di € 40.000,00, per un totale complessivo a carico del Pisl di € 150.000,00.</b>
12	Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello	€ 106.432,38	€ 42.572,00	Approvato il protocollo d'intesa con la Provincia di Bergamo e il Comune di Camerata Cornello. Il Comune ha attivato la procedura per l'appalto dei lavori
13	Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors	€ 300.000,00	€ 114.916,90	La Comunità Montana ha acquisito la quota parte dell'immobile che era ancora di proprietà del comune di Piazza Brembana. Rimane da progettare la sua riqualificazione energetica. <b>Progetto inserito nella proposta di rimodulazione, con incremento di € 185.083,10, per un totale complessivo a carico del Pisl di € 300.000,00.</b>

Piazza Brembana, 26.09.2013

Il Segretario  
Begnisi dott. Mauro